

滕州市人民政府文件

滕政发〔2018〕62号

滕州市人民政府 关于印发《滕州市防洪减灾、农村饮水安全、 水安全保障工程建设实施方案 (2018—2020年)》的通知

各镇人民政府、街道办事处，滕州经济开发区管委会，市政府各部门，各企事业单位：

《滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设实施方案（2018—2020年）》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

滕州市人民政府

2018年11月23日

滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设实施方案（2018—2020 年）

为贯彻落实水利部和省委、省政府决策部署，进一步提升防洪减灾、水安全保障能力，切实解决农村饮水安全问题，确保人民生命财产安全和经济社会可持续发展，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和各级会议精神，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，践行以人民为中心的发展思想，结合实施乡村振兴战略，不断完善现代水利基础设施网络，重点建设水利防洪减灾、农村饮水安全巩固提升等工程，加快实施水安全保障规划，着力构建科学完备的防洪除涝减灾和城乡安全供水保障体系，全面提升区域水安全保障能力，为加快建设现代产业强市、生态文化名城、宜居宜业富裕美丽文明新滕州提供坚实的水利支撑和保障。

二、任务目标

2018 年底前，全面完成年度农村饮水安全巩固提升、水利工程维修养护、水安全保障规划编制等任务；2019 年汛前，重点完成 14 座小型病险水库等工程建设任务；到 2020 年，力争全面完成南四湖平原洼地治理、湖东滞洪区建设以及 10 座

病险闸坝除险加固任务，积极推进其他纳入上级规划的水利工程建设。

三、建设内容

主要涉及灾后防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障规划项目推进等工程任务（见附件2），计划总投资15.53亿元。

（一）灾后重点防洪减灾工程任务。一是14处小型病险水库除险加固工程。总投资1643.5万元，涉及龙阳、羊庄、东郭、滨湖、南沙河、界河、木石等镇，2019年汛前完成。二是10处河道病险闸坝除险加固工程。总投资2.46亿元，涉及柴胡店、荆河、龙泉、大坞、南沙河、龙阳、东郭等镇街，其中8座2020年汛前完成，剩余2020年底完成。三是国家重点水利工程。涉及滨湖、级索、西岗等镇，计划2020年底完成。1、南四湖平原洼地治理项目。总投资1.2亿元，主要实施湖东平原洼地小河道治理、排灌站改建及生产桥建设等工程。2、山东省湖东滞洪区建设项目。总投资0.94亿元，主要实施滞洪区范围内的撤退道路硬化、桥梁及涵洞建设工程。

（二）农村饮水安全任务。总投资1.98亿元，实施农村饮水安全攻坚行动，解决全市剩余377个村39.8万人的饮水安全问题，涉及龙阳、界河、大坞、姜屯、滨湖、鲍沟、木石、官桥、东郭、荆河等镇街，2020年前完成。2018年投资2948万元，解决大坞、羊庄、柴胡店、南沙河4个镇4.2万人的饮水安全问题；2019—2020年投资1.69亿元，主要建设木石水厂、改造东郭磨石山水厂及配套建设供水管网等任务。

（三）水安全保障规划推进任务。一是编制总体规划和实施方案。年底前完成《滕州市水安全保障总体规划》和《滕州市水安全保障总体规划实施方案（2018—2020 年）》编制报批工作。二是实施水安全保障工程。除纳入灾后重点防洪减灾的项目（病险水库闸坝除险加固、国家重点水利工程）外，主要涉及三项工程。1、中小河道治理工程。总投资 3 亿元，实施城河 13 公里、郭河 17 公里、界河 23 公里河道治理工程，涉及东沙河、北辛、东郭、洪绪、鲍沟、南沙河、善南、龙泉、界河、大坞、滨湖等镇街，实施河道清淤、复堤加固、生产桥建设等内容，力争 2020 年完成。2、农村基层防汛预警体系建设。总投资 1075 万元，涉及各镇街，建设完善监测预警、视频会商系统，配备救生、雨量水位报警设备，开展基层防汛培训。3、马河水库扩容工程。总投资 4.86 亿元，主要实施抬田改造、沿库路等库区工程建设，恢复设计蓄水位，增加蓄水 2700 万方。

四、保障措施

（一）强化组织领导。为加强对防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设工作的组织领导，市政府成立由市长任组长、分管市长任副组长、有关部门和镇街主要负责人为成员的工作领导小组（见附件 1），各镇街要成立相应的组织机构和工作班子，结合各自实际制订实施方案，列出工程建设计划，全力推进工程建设。

（二）强化协调配合。水利部门牵头做好工程组织协调工

作，及时做好对上沟通对接，加快推进前期准备工作，确保工程及早开工建设。项目涉及镇街要认真做好占青、占地处理及环境协调工作，为工程实施创造良好的施工环境。各有关部门要各司其职，各负其责，搞好协调配合，提供服务保障，切实形成推进工作的强大合力。

（三）强化资金保障。在积极争取上级资金的基础上，多渠道、多层次加大资金筹措力度，通过增加财政预算、优化整合涉农资金、镇村自筹、引进社会资本等方式，及早足额落实配套资金，确保工程建设资金需求。

（四）强化质量监管。牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，严格推行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制“四制”管理，加强质量监督和技术指导，对施工进行全过程监管，确保工程建一处、成一处、发挥效益一处。

（五）强化督导调度。建立“周调度、月通报”制度，定期对重点工程进展情况进行督导检查，强化点对点跟踪督办，完成一项、销号一项。严格考核奖惩，市委、市政府将把防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设工作纳入有关部门、项目镇的年度目标考核，确保各项工程扎实有序推进。

附件：1. 滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障
工程建设工作领导小组

2. 滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障
工程情况表（2018—2020 年）

附件 1

滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设领导小组

- 组 长：**刘文强 市委副书记、市长
- 副组长：**李洪波 市政府副市长、枣庄市庄里水库建设管理处副主任
- 成 员：**翟传虎 市发展和改革委员会局长
- 刘春雨 市财政局局长
- 马兆鹏 市国土资源局局长
- 朱秋原 市住房和城乡建设局局长
- 张玉法 市交通运输局局长
- 李长瑞 市水利和渔业局局长
- 李广耀 市农业局局长
- 孟祥磊 市卫生和计划生育局局长
- 赵忠宇 市环境保护局局长
- 俞 涛 市林业局局长
- 刘玉洋 市规划局局长
- 卞俊善 枣庄供电公司滕州供电部主任
- 王 鹏 鲍沟镇镇长
- 孙彦民 滨湖镇镇长
- 张 波 柴胡店镇镇长

赵曰海	东郭镇镇长
陈凡锋	东沙河镇镇长
崔 晖	大坞镇镇长
燕 勇	官桥镇镇长
李亚娟	洪绪镇镇长
夏 香	界河镇镇长
王慎平	级索镇镇长
张美林	姜屯镇镇长
杨青霖	龙阳镇镇长
赵 炜	木石镇镇长
樊晓阳	南沙河镇镇长
王家鹤	西岗镇镇长
张 强	羊庄镇镇长
尹亚东	张汪镇镇长
马金安	北辛街道办事处主任
赵联喜	荆河街道办事处主任
韩兴阔	龙泉街道办事处主任
宗成伟	善南街道办事处主任

领导小组下设办公室，办公室设在市水利和渔业局，李长瑞同志兼任办公室主任。

附件 2

滕州市水利防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程情况表（2018—2020 年）

序号	项目名称	工程内容	工程位置	完成时限	备注
一	山东省灾后重点防洪减灾工程任务				
1	14 处病险水库加固工程	对 14 处小型病险水库进行除险加固	龙阳（3 座）、羊庄（1 座）、东郭（6 座）、滨湖（1 座）、南沙河（1 座）、界河（1 座）、木石（1 座）	2019 年汛前必须完成	
2	10 处病险水闸加固工程	对 10 处病险水闸（坝）进行除险加固	柴胡店（2 处）、荆河（1 处）、龙泉（3 处）、大坞（1 处）、南沙河（1 处）、龙阳（1 处）、东郭（1 处）	大官庄、小石楼 2020 年底前完成，其余 8 座 2020 年汛前完成	
3	南四湖平原洼地治理工程	湖东平原洼地内小河道治理、排灌站及生产桥建设	滨湖、西岗、级索	按国家部署实施，要求 2020 年底	正在实施
	山东省湖东滞洪区建设工程	界河南堤、城郭河北堤及济微路之间区域撤退道路、桥梁、涵洞及湖东堤堤顶路硬化工程	滨湖、西岗、级索	按国家部署实施，要求 2020 年底	
二	山东省、枣庄市水安全总体保障规划实施方案（2018—2020 年）任务				
1	滕州市水安全总体规划和实施方案编制			2018 年底	
2	具体工程任务（不含已列入其他方案的任务）				
2.1	水利灾后薄弱环节建设中小河道治理工程（治理河道 53km）	对城河、郭河、界河 53 公里河道进行防洪治理，实施河道清淤、堤防加固及必要的生产桥建设等内容	城河涉及龙泉、东沙河、北辛、东郭；郭河涉及洪绪、鲍沟、南沙河、善南、龙泉、东沙河；界河涉及界河、大坞、滨湖	2020 年底	

序号	项目名称	工程内容	工程位置	完成时限	备注
2.2	水利灾后薄弱环节建设工程农村基层防汛预报预警体系建设	监测预警系统，乡镇到县级视频会商系统建设，村级配备简易雨量水位报警、预警广播等，开展基层防汛人员培训、预案编制和宣传、演练等	21 镇街	2020 年底	
2.3	马河扩容工程	水库库区建设工程，恢复兴利水位，增加蓄水量	龙阳、东郭及邹城市部分镇	2020 年底	
2.4	庄里水库建设	枣庄市组织实施，我市做好涉及的安置区建设	羊庄	2018 年底	基本完成
2.5	马河水库灌区节水改造	对干渠、支渠实施防渗、衬砌改造工程，涉及生产桥、泄水闸、渡槽、倒虹吸及管理房、量水设施等	龙阳、东郭	2018 年底	完成
2.6	农田水利县（2018 年度）	新打维修机井、新建地下无井房，安装水泵、射频设备，安装给水栓、保护池，铺设地理电缆、安装变压器，新建进地桥涵、开挖疏浚排水沟，新建土壤墒情、雨情等信息化控制系统	大坞	2018 年底	完成
2.7	莲青山小流域治理工程	综合治理水土流失面积 8.39 平方公里	东郭	2019 年 5 月	正在实施
2.8	水肥一体化工程	安装水肥一体化设备和田间高效节水灌溉工程，铺设滴灌管道	柴胡店、西岗、滨湖、界河、龙阳等镇 1400 亩	2020 年底	

序号	项目名称	工程内容	工程位置	完成时限	备注
2.9	库区移民扶持项目	2018 年度	东郭、龙阳、羊庄、南沙河、张汪、北辛等 59 个村	2018 年底	已完成
		2019—2020 年	涉及库区移民村	2020 年底	
2.10	水利工程维修养护	对羊庄、级索、滨湖、龙阳和张汪镇灌溉协会管理的节水灌溉工程进行维修改造	羊庄、级索、滨湖、龙阳和张汪	2018 年底	正在实施
2.11	农业综合水价改革	2018 年度完成 26.8 万亩农业水价综合改革内容	大坞、龙阳、界河、姜屯、滨湖、级索、西岗、鲍沟、张汪、官桥、南沙河、羊庄等 12 个镇	2018 年底	正在实施
		2019—2020 年完成 44.4 万亩改革内容	全市各镇街	2020 年底	
三	农村饮水扶贫攻坚任务				
1	2018 年农村饮水安全巩固提升工程	新建加压站，铺设供水管道 78.33 公里，对柴胡店、羊庄、大坞、南沙河 4 镇 44 个村实施集中供水管网工程建设，对村内管网及入户水表等设施进行改造	柴胡店、羊庄、南沙河、大坞 4 镇 4.2 万人	2018 年底	正在实施

序号	项目名称	工程内容	工程位置	完成时限	备注
2	2019—2020 年农村饮水安全巩固提升工程	一是城区集中供水管网延伸，解决龙阳、界河、大坞、姜屯、滨湖、荆河 6 个镇街 140 个村 14.62 万人的饮水安全问题；二是新建木石水厂，解决木石、官桥、鲍沟 3 镇 111 个村 12.47 万人的饮水安全问题	2019 年涉及龙阳、界河、大坞、姜屯、滨湖、荆河、木石、官桥、鲍沟 9 镇街 251 个村	2019 年底	
		一是北部区域集中供水（楼里水厂）管网延伸，解决东郭、龙阳 2 镇 41 个村 4.7 万人的饮水安全问题；二是更新改造山区 85 个单村供水水源及其配套设施，提升管网标准，解决 8 万人的饮水安全问题	2020 年涉及东郭、龙阳等镇 126 个村	2020 年底	

（此页无正文）

抄送：市委有关部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监察委，市法院，市检察院，市人武部。

滕州市人民政府办公室

2018 年 11 月 23 日印发
